

## Prévisionnel organisation brocante 2022

Opérations à effectuer	Dates prévues													Nbre pers	Noms					
		5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h			17h	18h	19h	20h	21h
Imprimer tickets manège	fait																		1	Dorothee
Imprimer tarifs / tickets caisse centrale	fait																		1	Dorothee / Fabrice
Confirmer réservation GE / Kiloutou (CB + permis conduire)	S19																		1	Fabrice
réservation / perception barrières																			1	à définir
Commande viennoiseries + café + sucre + cuillères + tartes																			1	Ségo
Marquage au sol																			3?	Jpierre + Olivier + Didier
Réception manège Aladin	25-mai																		1	Jean-Pierre
Aide montage chapiteau (M. Sedent) + boissons																			6	Fabrice, Ségo, Fred, Mika, Olivier, Jpierre
Transfert conteneurs poubelles																			2	mairie
Affectation des emplacements																			2	Jpierre + Didier
Dépôt des barrières dans villages																			2	à définir
Transport GE + Mise en place câbles																			2	Fabrice
Réception friterie																			1	Fabrice
Gardiennage de nuit des installations de 22h00 à 5h00																			2	Mika : jusqu'à 2h00 Fabrice de 2h00 à 5h00
Mise en place des barrières déviation	26-mai																		1	à définir.
Accueil des exposants																				MB + Didier + Mika => Targette Frédéric + Isabelle => chemin Paillé
réception chapiteau + chambre froide + boissons																			1	Fabrice + Dorothee
Installation chaises et tables																			2	Fabrice + ?
installation structures gonflables																			2	Fabrice + ?
Vente ambulante viennoiseries et café ?																			4	Rosa, Sophie, Dorothee, Ségo
Tenue du bar																				10h-12h : Anthony + Isabelle + Sophie 12h-14h : Sophie, Anthony, Delphine, Isabelle 14h-16h : JeanPierre, Sandrine, Hervé, FX, Delphine 16h-18h: Hervé, Anthony, FX, Delphine 18h -19H : Frédéric + Fabrice + Delphine
stand tartes : avec bar																				Marie-France + Frédéric + Ségolène + Dorothee
Caisse centrale																				
Ramassage des barrières																		2	à définir	
Ramassage poubelles village																		2	mairie	
Libération du chapiteau (tables et chaises)																				
Nettoyage de la place et environs **																			Max	
Retour du GE	27-mai																		1	Fabrice